

DER MAGISTRAT

Limburg a. d. Lahn, 26.09.2023

Anfrage der Stadtverordneten Schardt-Sauer betreffend B 8 in Lindenhofhausen

Die Anfrage der Stadtverordneten Schardt-Sauer vom 13.09.2023 wird wie folgt beantwortet:


Zu 1.)

Folgende Meilensteine sind bislang erfolgt:

- Startergespräch mit Hessen Mobil am 02.12.2020
- Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2021
- Abschluss der Planungsvereinbarung am 04.05.2021
- Vergabe der Verkehrsuntersuchung (gemeinsame Verkehrsuntersuchung mit B8 OU Niederbrechen) am 11.08.2021
- Ausschreibung der Projektsteuerung in der HAD am 26.08.2021
- Vergabe der Projektsteuerung am 22.02.2022
- Auftaktbesprechung mit der Projektsteuerung am 16.03.2022
- Ausschreibung der Umweltverträglichkeitsstudie mit Kartierungsleistungen am 16.09.2022
- Vergabe der Umweltverträglichkeitsstudie mit Kartierungsleistungen am 19.12.2022
- Auftaktbesprechung Kartierung und UVS am 21.12.2022
- Anhörung der Träger Öffentlicher Belange zur UVS (Scopingtermin) am 31.01.2023
- Kartierungsbeginn im Januar 2023, die Kartierungsarbeiten laufen noch
- Ausschreibung der Planungsleistung Verkehrsanlagen am 03.08.2023
- Vergabe der Planungsleistung voraussichtlich am 26.09.2023, die Vergabevorlage ist erstellt Voraussichtliche
- Vergabe der Schalltechnischen Voruntersuchung im Oktober 2023, die Ausschreibungsunterlagen sind erstellt.

Zu 2.)

Aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten im Planungsprozess kann derzeit noch keine seriöse Aussage darüber getroffen werden, wann ein Baubeginn erfolgen kann. Nach Abschluss der Grundlagenermittlung müssen in einem nächsten Planungsschritt verschiedene Planungsvarianten entwickelt werden, die nach verkehrlichen, städtebaulichen, ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien bewertet und gegeneinander abgewogen werden. Die sich aus diesem Prozess ergebende Vorzugsvariante wird dann in den weiteren Planungen konkretisiert. Eine Variantenentscheidung wird derzeit bis Ende des Jahres 2025 angestrebt. Nach Abstimmung der Vorzugsvariante mit dem BMDV kann die Voruntersuchung abgeschlossen werden und anschließend mit der Bearbeitung des Vorentwurfes nach RE 2012 begonnen werden.



(Dr. Marius Hahn)
Bürgermeister

FDP – Fraktion

in der Stadtverordnetenversammlung Limburg

Marion Schardt-Sauer
Irmtrauter Hof
65554 Limburg-Ahlbach

Magistrat der Stadt Limburg
Rathaus

65549 Limburg

Limburg, den 14.09.2023

Anfrage

für die Stadtverordnetenversammlung am 26. September 2023


In Limburg besteht nahezu parteiübergreifend Einigkeit, das zur Verbesserung der Lebensqualität der Anwohner an der B 8 in Lindenholzhausen schnellstmöglich die Umsetzung der ebenso unumstrittenen Planung der Ortsumgebung erfolgen soll. Seit vielen Jahren, vielen Wahlkämpfen und Resolutionen im Stadtparlament wird darum gekämpft, dass endlich etwas passiert. Auf Landesebene, dem grün geführten Verkehrsministerium ignorierte man all dies und es ging einfach nicht voran.

Im Sommer 2020 passierte es dann: Der hessischen Verkehrsministers Tarek Al-Wazir (Grüne) kündigte an, nun doch die Planung der B-8-Umgehung Lindenholzhausen der Stadt zu übertragen und die Kosten dann zu erstatten. Es konnte losgehen! In 2021 wurde die notwendige Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen

Zu diesem Themenkomplex bitte ich um Beantwortung folgender Fragen:

- 1. Welche Meilensteine des Umgehungs-Projekt wurden seitdem umgesetzt?**
- 2. Wann ist mit dem Baubeginn der B 8 Umgehung zu rechnen?**

Mit freundlichen Grüßen



Marion Schardt-Sauer
Fraktionsvorsitzende